

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

15.02.2023

с. Шипуново

29-р

Об утверждении «дорожной карты» по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в 2023 году»

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 12.01.2023 № 15 и в рамках реализации мероприятий проекта «Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций Алтайского края» и проведения капитального ремонта в 2023 году в МКОУ «Ураповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ»:

1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий проекта «Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций Алтайского края» (приложение).
2. Подготовить «дорожные карты» по реализации мероприятий проекта «Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций Алтайского края» (приложение).
3. Провести конкурентные процедуры по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Провести конкурентные процедуры по закупке оборудования в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Завершить работы по капитальному ремонту МКОУ «Ураповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ» - 31.07.2023 года.
6. Определить дату начала образовательного процесса в МКОУ «Ураповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ» - 01.09.2023 года.

6. Предоставить 15.09.2023 года Министерство образования и науки Алтайского края отчетные формы по проведению капитального ремонта.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Шипуновского района по ЖКХ, транспортному обеспечению и дорожной деятельности.

Глава района



Т.Н. Дорохова

Список  
рабочей группы по проведению капитального ремонта  
МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ»

Ф.И.О.	Должность
Бусыгин Владимир Владимирович	заместитель главы Администрации Шипуновского района по ЖКХ, транспортному обеспечению и дорожной деятельности.
Синцова Ольга Владимировна	заместитель главы Администрации Шипуновского района по социальным вопросам
Виканова Татьяна Алексеевна	Председатель комитета по образованию Администрации Шипуновского района
Проценко Наталья Владимировна	Главный специалист комитета по образованию Администрации Шипуновского района
Колычева Таисия Николаевна	Главный бухгалтер комитета по образованию Администрации Шипуновского района
Аргунова Елена Владимировна	Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ
Маслакова Елена Ивановна	Директор МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина»
Попова Олеся Ивановна	Директор МКОУ «Родинская СОШ»
Труфанова Наталья Валерьевна	Депутат Шипуновского районного совета депутатов Алтайского края (по согласованию)



Дорожная карта  
образовательной организации на время капитального ремонта зданий  
МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ» включенных в проект  
«Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций Алтайского края»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
<b>I. Организация образовательного процесса на время капитального ремонта зданий МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ»</b>				
1.	Сформировать план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Комитет по образованию	утвержденный Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	До 31.01.2023
2.	Определение территориального местонахождения столовой для организации питания детей	Комитет по образованию	утвержденный Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	До 01.04.2023
3	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе	Комитет по образованию. Руководители образовательных организаций	Информационно –аналитическая справка	До 01.05.2023
4	Обновление (100%) ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в образовательной организации	Комитет по образованию, Руководители образовательных организаций	Информационно –аналитическая справка	До 01.09.2023
5	Участие ОО в конкурсах на предоставление грантов Губернатора Алтайского края	Руководители образовательных организаций	Информационно –аналитическая справка	До 01.12.2023

6	Взаимодействие с органами ТО управления Роспотребнадзора	Руководители образовательно-организаций	рекомендации	До 01.09.2023
<b>II. Обеспечение в отношении объектов, включенных в проект, требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)</b>				
1.	<p>Проведение анализа потребности обеспечения в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)</p> <p>Организация работ по актуализации паспортов безопасности объектов (территорий) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	Глава района	Информационно-аналитическая справка	До 30.01.2023



2.	В отношении объектов капитального ремонта обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), приведение объектов (территорий) в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Глава района	Информационно аналитическая справка	Не позднее дня окончания ремонтных работ
<p align="center"><b>II. Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, сверх минимальных требований и (или) обучения управленческих команд, состоящих из преподавателей администраций и педагогических работников МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ»</b></p>				
1.	Проанализировать и сформировать план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих на из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Комитет по образованию, Руководители образовательных организаций	Утвержденный Региональным штабом план дополнительного профессионального образования	До 01.05.2023
<p align="center"><b>IV. Организация контроля со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей) за модернизацией образовательной среды в образовательных организациях Шипуновского района МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ»</b></p>				

1.	Организация информационно-разъяснительной кампании для родителей о возможности участия в приемке работ по капитальному ремонту школы	Комитет по образованию, Руководитель образовательной организации	постоянно
3.	Проведение школьных родительских собраний: «Об организации родительского контроля за реализацией мероприятий по капитальному ремонту школы».	Руководитель образовательной организации	01.03.2023
4.	Создание школьной рабочей группы в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта школы (с включением инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, представителей школьного совета родительской общестственности (далее - «школьная рабочая группа»))	Руководитель образовательной организации; Школьные советы родительской общестственности	01.03.2023 План деятельности школьной рабочей группы в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания.
5.	Проведение заседаний школьной рабочей группы по вопросам: - информирования родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; - сроков проведения капитального ремонта; - особенностей организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта. Закрепление инициативных решений, поддержанных рабочей группой, протоколом заседания и учет решений при проведении капитального ремонта школы	Руководитель образовательной организации; Школьная рабочая группа	10.03.2023 Протоколы заседаний школьной рабочей группы, родительского контроля, размещение информации на официальном сайте образовательной организации



6.	<p>Утверждение графика проверок школьной рабочей группой выполнения этапов реализации программы по капитальному ремонту школы, их качества</p> <p>Освещение общественно-значимых мероприятий по вопросам капитального ремонта школ и участия родителей в принятии решений по организации капитального ремонта (через сайт образовательной организации, другие информационные ресурсы, посредством родительских групп и чатов)</p> <p>Организация работы «Горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях в рамках программы.</p>	<p>Школьная рабочая группа; Руководитель образовательной организации</p>	<p>Протоколы заседаний школьной рабочей группы, размещение контроля, размещение информации на официальном сайте образовательной организации</p>	10.03.2023
7.		<p>Руководитель образовательной организации; Председатель комитета по образованию</p>	<p>Протоколы заседаний школьной рабочей группы, размещение контроля, размещение информации на официальном сайте образовательной организации</p>	10.03.2023
8		<p>Руководитель образовательной организации</p>	<p>Протоколы заседаний школьной рабочей группы, размещение контроля, размещение информации на официальном сайте образовательной организации</p>	15.03.2023
9	<p>Организация взаимодействия с представителями партии «Единая Россия»</p>	<p>Глава района</p>		На протяжении реализации проекта
<p>V. Организация проведения капитального ремонта зданий МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ»</p>				
1.	<p>Провести конкурентные процедуры по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	<p>Глава района</p>	<p>Извещение о проведении закупок</p>	10.02.2023
2.	<p>Полное окончание конкурсных (конкретных) процедур, заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту зданий МУОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В. Четырина», МКОУ «Родинская СОШ» в 2023 году</p>	<p>Глава района</p>	<p>Реестр контрактов</p>	20.03.2023



3.	Проведение анализа потребности образовательной организации в средствах обучения воспитанья	Руководители образовательных организаций	Письмо Министерство образования и науки АК с приложением перечня оборудования, средств обучения	01.04.2023
4.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Руководители образовательных организаций	Инфраструктурные листы	15.04.2023
5.	Провести конкурентные процедуры по закупке оборудования в соответствии с Ф3 от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Образовательная организация Глава района	Извещение о проведении закупок	01.05.2023
6.	Завершить работы по капитальному ремонту	Глава района		31.07.2023
7	Предоставить отчетные формы в Министерство образования и науки Алтайского края	Глава района		До 15.09.2023